**RAMOWY HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI INWESTYCJI: CENTRUM KOMUNIKACYJNE W LEGIONOWIE *) **)**

| l.p. | Wyszczególnienie elementów robót | Czas realizacji | TYGODNIE | ODBIOR KOŃCOWY | KOSZTY netto | KOSZTY /brutto/ | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **GARAŻ** | **8 miesięcy** | | | | | |
| 1. | Stan surowy zamknięty | 20 tygodni | | | | RAZEM: | |
| | Uszczegółowienie rzeczowo/finansowe elementów robót**<br>1.....<br>2.....<br>…..... | | | | | 1.....<br>2.....<br>…..... | |
| **2.** | Zagospodarowanie terenu wraz z elementami instalacji zewnętrznych | 20 tygodni | | | | RAZEM: | |
| | Uszczegółowienie rzeczowo/finansowe elementów robót**<br>1.....<br>2.....<br>…..... | | | | | 1.....<br>2.....<br>…..... | |
| **3.** | Roboty wewnętrzne budowlane | 16 tygodni | | | | RAZEM: | |
| | Uszczegółowienie rzeczowo/finansowe elementów robót**<br>1.....<br>2.....<br>…..... | | | | | 1.....<br>2.....<br>…..... | |
| 4. | Instalacje wewnętrzne | 20 tygodni | | | | RAZEM: | |
| | Uszczegółowienie rzeczowo/finansowe elementów robót**<br>1.....<br>2.....<br>…..... | | | | | 1.....<br>2.....<br>…..... | |
| 5. | Roboty wewnętrzne wykończeniowe | 16 tygodni | | | | RAZEM: | |
| | Uszczegółowienie rzeczowo/finansowe elementów robót**<br>1.....<br>2.....<br>…..... | | | | | 1.....<br>2.....<br>…..... | |
| **Koszt całkowity [netto/brutto]** | | | | | | | |

**ETAP ROBÓT – CZAS REALIZACJI**

***). Wykonawca będzie rozliczany z terminu zakończenia danego etapu robót, natomiast rozpoczęcie jest dowolne.**

**** )**
**Przez uszczegółowienie harmonogramu zamawiający rozumie rozbicie poszczególnych etapów na elementy stanowiące podstawę do częściowych rozliczeń na zasadach określonych w projekcie umowy.**

**Wytyczne do harmonogramu**

1. Podział szczegółowy robot wg uznania Wykonawcy dla każdego wskazanego etapu robot w poszczególnych obiektach
2. Wykonawca przyporządkowuje koszty netto i koszty brutto do pozycji szczegółowych (elementów robot ) dla każdego etapu
   Na cele rozliczeń finansowych częściowych uznaje się możliwość dokonywania płatności za wykonanie 100 % danego elementu robot w poszczególnych etapach robót i obiektach w wysokości 95% jego wartości